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OsavdGtjate nimekiri

Asutus Telefon

Kohila Vallavalitsus (Tellija) | 55560080
Kohila Vallavalitsus (Tellija) | 55560069
Kohila Vallavalitsus (Tellija) | 55560085
Roadplan OU (RP) 55638318

Koosolekust vdtsid osa Tellija ja projekteerija esindajad.

E-mail

kalver.kunnapuu@kohila.ee

argo.luik@kohila.ee

rein.ailt@kohila.ee

edgar@roadplan.ee

Kui kolme toopdeva valtel ei ole nBupidamisel osalejatelt protokolli kohta vastuvditeid tulnud, loeb
protokollija kdesoleva protokolli automaatselt osalejate poolt aktsepteerituks.
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Kasitletud teemad ja vastuvdetud otsused

1. Tellja teatas, et Sweco Eesti AS poolt varasemalt koostatud Vilivere raudteellesidukoha
projektlahenduses ei ole arvestanud pealesditude normide kohase pikikaldega (kuni 3% pikikalle,
vahemalt 50 m ulatuses). Kdesoleva t66 eesmargiks on pealesditude normide kohase pikikallete
projekteerimine. Raudteerelsi k&rguseid ei muudeta, vertikaalplaneeringut lahendades sellega
arvestada.

2. Tellija teatas, et I16plikud t6omahtude tabelid tuleb luua lahku — 1) t66de mahud valjaspool raudtee
kinnistut 2) eraldi to6de mahud, mis muutuvad varasemalt Sweco Eesti AS projektlahenduses kinnistul
Tallinn-Lelle-Parnu 27,4-32,5 km (31701:001:0033).

3. Olemasolev geodeetiline alusplaan tuleb uuendada. Tellija snul on alale vahepeal ehitatud uus
valgusoptiline kaabel ja kraavid. Projekteerija koostab vdrske geodeetilise alusplaani. Kobhila
Vallavalitsus edastab projekteerijale varasema geodeetilise alusplaani DWG.

4. Vdimalusel muuta Kallaste tee ja Vilivere tee ristumisnurka selliselt, et tekiks 90 kraadine I8ikumisnurk
(T-ristmik). Lahendust tdpsustatakse projekteerimise ajal.

5. Olemasolev Ulesdidukoht on puidust liipritel. Sweco Eesti AS projekt nadgi ette Ulesdidukoha
asfaltbetoonist. Koostatavas projektis naha Vilivere teele ja Kallaste teele kruusakate.

6. Otsustati, et geoloogilisi uurimustdid ei teostata. Kuna Vilivere teel on Tellija sdnul vahe raskeliiklust
ning suurt koormust piiratakse liikluskorraldusvahenditega (massipiirang), siis aluskonstruktsiooni ei
asendata. Tellija sGnul kiilmakerkeid piirkonnas ei ole esinenud.

7. Tellija sdnul puuduvad Vilivere tee ja Kallaste tee teostusjoonised.

8. Tellija nBue - projektis tapsustada projekteeritud kruusa segu, tuua vialja lubatud fraktsioon ja
vajalikud nduded sidumata segule.

9. Soidutee laiust vBimalusel mitte muuta. Ndlvad projekteerida v&imalusel 1:2 kaldega. Kui ndlv satub
naaberkinnistule, leitakse lahendus koos Tellijaga.

10. Arvestada tddalale jadva elektridhuliiniga, mis paikneb raudteega paralleelselt 26 m ida pool.

11. Esmane eskiis edastada Ule vaatamiseks Kohila Vallavalitsusele ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-ile.
Tellija s6nul on Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kontaktisik Rain Kaarjas, Tellija edastas vastavad
kontaktandmed projekteerijale.
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